



## Notater fra mødet - Skatterporten 29. februar 2024.

Deltagere: Jette Kullinggade 17, Carl Kullinggade 15, Dan Skattergade 19a, Bjarne Skattergade 1B (referent)

### **1. Status**

Jonas Mortensen fra Svendborg Kommune har afløst Lea Apollo som vores kontaktperson.

Kommunen har godkendt vore tegninger til pladsen, bænke og borde og til bogskabene.

Vi har fået tilbud på Douglas træ til bænke, borde og bogskabe, og når rådighedstilladelse m.v. er på plads, er vi derfor klar til at gå i gang med at lave borde m.v.

### **2. Rådighedstilladelse**

Rådighedstilladelse skal søges via kommunens hjemmeside.

Vejmyndigheden vurderer herefter sagen og stiller relevante vilkår, herunder vedligeholdelsesaftale og opgravningstilladelse. Skal huske at sikre, at kommunen opstiller affaldscontainer på pladsen med pligt til løbende at tømme denne.

Bjarne går nu i gang med at søge rådighedstilladelse.

### **3. Belægning, planter og blomster m.v.**

Kommunen har lovet at beskære træet indenfor få dage, ligesom kommunen har lovet at fjerne buskene under træet.

Vi forestiller os, at belægning på pladsen skal være med armerede sten og græs mellem stenene som ved brandvejen langs banen. Bjarne kontakter landskabsarkitekt Peter Møller fra kommunen herom.

Hvor der ikke er denne belægning, kan lægges fiberdug for at lette vedligeholdelsen.

Der skal være en caprifolie op af træet, ligesom vi forestiller os vedbend op af bogskabene.

Planter og blomster på pladsen tages op med **Liv Imellem Husene gruppen**, der arbejder med planter og blomster for hele området.

### **4. Fremstilling af borde, bænke, bogskabe**

Vi kan gå i gang hermed, når rådighedstilladelse m.v. er på plads.

Under forudsætning af at rådighedstilladelse er på plads, holdes møde herom d. 18. april kl. 16 om muligt hos Arne for at drøfte tilrettelæggelsen heraf.

### **5. Indvielse**

Vi håber, indvielse af pladsen sker på festlig vis i juni måned (altså juni 2024!)

### **6. Næste møde.**

Aftalt til 21. marts kl. 16 hos Dan i nr. 19.